

INFORME INTEGRAL DE ENTREGA TÉCNICA — FASE 1

Saneamiento Web, Arquitectura Node.js, Suite CRM TrackFlow y Motor NPI

Cliente / Entidad:	CIASA Bolsa Inmobiliaria RD
Directora Comercial:	Paola Caram Ibarra
Dirección Técnica:	Rony Bello
Entorno y Servidor:	Node.js Express (Clean URLs) · Hostinger Cloud + MySQL
Fase Evaluada:	Fase 1: Saneamiento, Portal Web, Suite CRM y Motor NPI
Dictamen Técnico:	100% CUMPLIDO — APROBADO PARA PRODUCCIÓN

1. Resumen Ejecutivo y Resultados de Auditoría

Se completaron con éxito todas las metas técnicas y operativas de la Fase 1. La plataforma estática anterior fue completamente migrada a una arquitectura moderna en **Node.js Express** con URLs limpias y canónicas, optimizada para posicionamiento SEO internacional y streaming de alta velocidad (HTTP 206 Partial Content). Adicionalmente, se construyó una **Suite CRM Administrativa** propietaria con tablero Kanban interactivo, gestión de negociaciones (Deals), bitácora comercial, tareas y la integración nativa del **Motor NPI** con enriquecedor inteligente de redes sociales y doble confirmación.

2. Matriz de Entregables y Validación de Módulos

Módulo	Alcance Planificado	Resultado Real en Producción	Estado
Portal Web & URLs	Vistas con Clean URLs	Arquitectura Node.js, URLs canónicas sin extensiones .html ni barras redundantes.	100% Listo
Streaming Hero	Video de portada	Streaming HTTP 206 (Range requests) instantáneo en iOS y Android sin buffering.	100% Listo
Catálogo & Fichas	27 proyectos activos	Fichas con Luxury Specs Ribbon continuo, especificaciones y micro-etiquetas.	100% Listo
CRM Leads & Pipeline	Gestión de contactos	Tablero Kanban Drag & Drop, Ficha 360°, bitácora, tareas e impresión A4 de 1 pág.	100% Listo
Negociaciones (Deals)	Añadido de Alto Valor	Modal/Drawer especial flotante, selector de etapas y docs de cierre separados de KYC.	100% Listo
Motor NPI (EE.UU.)	Módulo de prospección	100% nativo en el DOM (sin iframes), KPI ribbon, audiencias Meta/Google y limpieza.	100% Listo
Importador de Redes	Añadido de Alto Valor	Matching inteligente exacto/sugerido con doble confirmación para LinkedIn/FB/IG/Web.	100% Listo

3. Hoja de Ruta y Próximos Pasos (Fase 2)

Con la culminación de la Fase 1, la plataforma cuenta con los cimientos de software y base de datos listos para activar los módulos de automatización comercial, marketing directo y analítica avanzada correspondientes a la **Fase 2**:

Código	Módulo Fase 2	Acciones Clave a Implementar	Duración
T-05	Automatización & Webhooks	Endpoints de captura para Wizard, auto-respuesta y prevención de duplicados.	2-3 sem.
T-06	Email Marketing (Reach)	Secuencia de nutrición (3 emails) y plantillas HTML para dossiers de inversión.	2 sem.
T-07	SEO Internacional & Schema	Sitemap XML dinámico de 27 proyectos, Schema.org y Search Console EE.UU./RD.	2 sem.
T-08	Simulador BanReservas USD	Motor de cuotas en USD, tabla de ahorro fiscal Ley CONFOTUR 158-01 con sliders.	1-2 sem.
T-09	Backups & Auditoría Fase 2	Respaldos programados de MySQL, auditoría de tiempos y Acta de Cierre Fase 2.	1 sem.

4. Acta de Entrega Técnica y Recepción Conforme

Por medio del presente documento, la Dirección Comercial de **CIASA Bolsa Inmobiliaria RD** y la **Dirección Técnica de Desarrollo** certifican que los entregables correspondientes a la **Fase 1** han sido auditados, probados y recibidos formalmente a entera satisfacción, autorizando el pase oficial al cronograma de la Fase 2.

Rony Bello
Desarrollo & Dirección Técnica
CIASA RD

Paola Caram Ibarra
Directora Comercial & Ejecutiva
CIASA Bolsa Inmobiliaria RD